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           渝重大项目办字〔2023〕12号              

2023年渝水区重点建设项目1-10月进展情况通报
一、2023年重点项目计划情况 
2023年全区重点项目共211个，总投资480.69亿元，年度计划投资204.36亿元。
其中按建设性质分：新建项目128个，总投资114.34亿元，年度计划投资62.50亿元；续建项目64个，总投资358.26亿元，年度计划投资136.50亿元；改扩建项目19个，总投资8.09亿元，年度计划投资5.37亿元。
其中按投资主体分：政府投资项目共148个，总投资178.68亿元，年度计划投资64.59亿元；企业投资项目共63个，总投资302.00元，年度计划投资139.77亿元。 
其中按行业类别分：工业能源类项目共52个，总投资343.38亿元，年度计划投资147.93亿元；城建交通类项目共75个，总投资102.60亿元，年度计划投资36.19亿元。农林水利类项目共42个，总投资9.46亿元，年度计划投资6.82亿元；社会事业类项目共42个，总投资25.26亿元，年度计划投资13.42亿元。
二、重点项目进展情况
截止10月底，全区211个重点项目累计完成投资151.07亿元,占年度计划投资的73.93%，暂未完成时序进度（83.33%）。
（一）按建设性质分：
截至10月底，128个新建项目累计完成投资31.43亿元，占年度计划投资的50.30%，暂未完成时序进度（83.33%）；64个续建项目累计完成投资117.88亿元，占年度计划投资的86.36%，完成时序进度（83.33%）；19个改扩建项目累计完成投资1.76亿元，占年度计划投资的32.80%，暂未完成时序进度（83.33%）。
（二）按投资主体分：
截至10月底，148个政府投资项目累计完成投资49.59亿元，占年度计划投资的76 .78% ，暂未完成时序进度（83.33%）；63个企业投资项目累计完成投资101.48亿元，占年度计划投资的72.61%，暂未完成时序进度（83.33%）。
（三）按行业类别分：
1.52个工业能源类项目（分管副区长：何耐平，牵头单位：区工信局），截止10月底，累计完成投资109.44亿元，占年度计划的73.98%，暂未完成时序进度（83.33%）。
2.75个城建交通类项目（分管副区长：龚小华，牵头单位：区住建局、区交通局），截止10月底，累计完成投资24.42亿元，占年度计划的67.48%，暂未完成时序进度（83.33%）。
3.42个农林水利类项目（分管副区长：刘宇斌，牵头单位：区农粮局、区水利局），截止10月底，累计完成投资5.92亿元，占年度计划的86.74%，完成时序进度（83.33%）。
4.42个社会事业类项目（分管副区长：葛寸石、王 娟，牵头单位：区教体局、区民政局、区卫健委、区文广新旅局），截止10月底，累计完成投资11.29亿元，占年度计划的84.15%，完成时序进度（83.33%）。
三、重点项目“红黄绿”动态管理情况
根据《2023年渝水区重点项目推进工作方案》要求：“区重大项目建设领导小组办公室根据各单位的报表，对项目建设具体情况每月进行通报，对各单位项目进度进行“红黄绿”管理，加强对重点项目建设的动态管理。”
标红色项目：代表项目超过计划开工时间仍未开工或已停工；
标黄色项目：代表项目未完成时序进度；
（10月时序进度：①计划1月及之前开工的项目时序进度10÷12=83.33%；②计划2月开工的项目时序进度（10-1）÷（12-1）=81.82%；③计划3月开工的项目时序进度（10-2）÷（12-2）=80%；④计划4月开工的项目时序进度（10-3）÷（12-3）=77.78%；⑤计划5月开工的项目时序进度（10-4）÷（12-4）=75%；⑥计划6月开工的项目时序进度（10-5）÷（12-5）=71.43%；⑦计划7月开工的项目时序进度（10-6）÷（12-6）=66.67%；⑧计划8月开工的项目时序进度（10-7）÷（12-7）=60%；⑨计划9月开工的项目时序进度（10-8）÷（12-8）=50%；⑩计划10月开工的项目时序进度（10-9）÷（12-9）=33.33%。）
标蓝色项目：代表项目未到开工时间且未开工；
标绿色项目：代表项目已完工和建设推进情况正常。
1.总体动态情况
截至10月底，全区211个重点项目中：
（1）超过计划开工时间仍未开工或已停工（标红色）的项目有26个，总投资55.03亿元，年度计划投资29.41亿元。
（2）未完成时序进度83.33%、81.82%、80%、77.78%、75%、71.43%、66.67%、60%、50%、33.33%（标黄色）的项目有40个，总投资99.77亿元，年度计划投资39.18亿元, 1-10月累计完成投资23.18亿元，占年度计划投资的59.15%。
（3）未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有4个，总投资0.91亿元，2023年年度计划投资0.2亿元。
（4）已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有141个，总投资324.98亿元，年度计划投资135.57亿元, 1-10月累计完成投资125.05亿元，占年度计划投资的92.24%。 

2.各乡镇办、管委会项目动态情况
（1）新余经济开发区。
年度任务：在建（已完工）项目40个，完成投资34亿元。
截至10月底，有区重点项目42个，总投资133.71亿元，年度计划投资52.16亿元。其中：
在建（已完工）项目40个，占全年任务的100.00%；累计完成投资390402万元，占年度任务的114.82%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有3个，未完成时序进度（标黄色）的项目有10个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有29个。
（2）罗坊镇。
年度任务：在建（已完工）项目6个，完成投资1.5亿元。
截至10月底，有区重点项目9个，总投资2.02亿元，年度计划投资1.36亿元。其中：
在建（已完工）项目5个，占全年任务的83.33%；累计完成投资5470万元，占年度任务的36.47%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有3个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有1个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有4个。
（3）良山镇。
年度任务：在建（已完工）项目12个，完成投资37亿元。
截至10月底，有区重点项目14个，总投资138.30亿元，年度计划投资53.37亿元。其中：
在建（已完工）项目9个，占全年任务的75%；累计完成投资427555.5万元，占年度任务的115.56%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有5个，未完成时序进度（标黄色）的项目有4个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有5个。
（4）水北镇。
年度任务：在建（已完工）项目5个，完成投资9000万元。
截至10月底，有区重点项目6个，总投资1.47亿元，年度计划投资1.33亿元。其中：
在建（已完工）项目6个，占全年任务的120%；累计完成投资11488万元，占年度任务的127.64%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有6个。
（5）下村镇。
年度任务：在建（已完工）项目5个，完成投资1.2亿元。
截止10月底，有区重点项目5个，总投资2.09亿元，年度计划投资1.62亿元。其中：
在建（已完工）项目5个，占全年任务的100%；累计完成投资13413万元，占年度任务的111.78%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有4个。
（6）姚圩镇。
年度任务：在建（已完工）项目3个，完成投资6000万元。
截止10月底，有区重点项目7个，总投资0.83亿元，年度计划投资0.73亿元。其中：
在建（已完工）项目6个，占全年任务的200%；累计完成投资5684万元，占年度任务的94.73%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有2个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有4个。
（7）珠珊镇。
年度任务：在建（已完工）项目3个，完成投资6000万元。
截至10月底，有区重点项目4个，总投资0.62亿元，年度计划投资0.59亿元。其中：
在建（已完工）项目4个，占全年任务的133.33%；累计完成投资5053.14万元，占年度任务的84.22%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有4个。
（8）鹄山镇。
年度任务：在建（已完工）项目4个，完成投资7000万元。
截至10月底，有区重点项目6个，总投资1.37亿元，年度计划投资1.06亿元。其中：
在建（已完工）项目6个，占全年任务的150%；累计完成投资8932万元，占年度任务的127.6%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有2个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有4个。
（9）袁河办。
年度任务：在建（已完工）项目3个，完成投资29亿元。
截至10月底，有区重点项目3个，总投资61.83亿元，年度计划投资40.54亿元。其中：
在建（已完工）项目2个，占全年任务的66.67%；累计完成投资279850万元，占年度任务的96.5%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有2个。
（10）城南办。
年度任务：在建（已完工）项目3个，完成投资6000万元。
截至10月底，有区重点项目2个，总投资1.58亿元，年度计划投资0.36亿元。其中：
在建（已完工）项目1个，占全年任务的66.67%；累计完成投资1730万元，占年度任务的28.83%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有0个。
（11）城北办。
年度任务：在建（已完工）项目3个，完成投资6000万元。
截至10月底，有区重点项目3个，总投资4.24亿元，年度计划投资1.75亿元。其中：
在建（已完工）项目2个，占全年任务的66.67%；累计完成投资5790万元，占年度任务的96.5%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有1个。
（12）仙来办。
年度任务：在建（已完工）项目7个，完成投资3.6亿元。
截至10月底，有区重点项目8个，总投资19.04亿元，年度计划投资5.15亿元。其中：
在建（已完工）项目8个，占全年任务的114.29%；累计完成投资46205.6万元，占年度任务的128.35%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有4个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有4个。
（13）孔目江街道办。
年度任务：在建（已完工）项目2个，完成投资4000万元。
截至10月底，有区重点项目2个，总投资0.64亿元，年度计划投资0.41亿元。其中：
在建（已完工）项目2个，占全年任务的100%；累计完成投资2451万元，占年度任务的61.28%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有1个。
（14）人和乡。
年度任务：在建（已完工）项目6个，完成投资6000万元。
截至10月底，有区重点项目6个，总投资1.38亿元，年度计划投资0.86亿元。其中：
在建（已完工）项目6个，占全年任务的100%；累计完成投资7689万元，占年度任务的128.15%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有6个。
（15）南安乡。
年度任务：在建（已完工）项目11个，完成投资3.7亿元。
截至10月底，有区重点项目14个，总投资11.3亿元，年度计划投资5.2亿元。其中：
在建（已完工）项目11个，占全年任务的100%；累计完成投资20677万元，占年度任务的55.88%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有2个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有2个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有9个。
（16）新溪乡。
年度任务：在建（已完工）项目6个，完成投资8000万元。
截至10月底，有区重点项目8个，总投资1.4亿元，年度计划投资1.26亿元。其中：
在建（已完工）项目7个，占全年任务的116.67%；累计完成投资11434万元，占年度任务的142.93%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有2个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有1个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有5个。
（17）界水乡。
年度任务：在建（已完工）项目3个，完成投资4000万元。
截至10月底，有区重点项目3个，总投资0.27亿元，年度计划投资0.22亿元。其中：
在建（已完工）项目3个，占全年任务的100%；累计完成投资1702万元，占年度任务的42.55%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有2个。
（18）新钢办。
年度任务：在建（已完工）项目4个，完成投资1.8亿元。
截至10月底，有区重点项目4个，总投资5.6亿元，年度计划投资2.45亿元。其中：
在建（已完工）项目4个，占全年任务的100%；累计完成投资22370万元，占年度任务的124.28%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有3个。
（19）百丈峰管委会。
年度任务：在建（已完工）项目2个，完成投资9000万元。
截至10月底，有区重点项目2个，总投资0.3亿元，年度计划投资0.26亿元。其中：
在建（已完工）项目2个，占全年任务的100%；累计完成投资1730万元，占年度任务的19.22%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有1个。
3. 各区直及驻区单位项目动态情况
（1）区投控集团。
年度任务：完成投资6.9亿元。
截至10月底，有区重点项目10个，总投资35.74亿元，年度计划投资6.23亿元。其中：
在建（已完工）项目9个，累计完成投资62865.39万元，占年度任务的91.11%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有9个。
（2）区农粮局。
年度任务：完成投资2.2亿元。
截至10月底，有区重点项目3个，总投资1.9亿元，年度计划投资1.07亿元。其中：
在建（已完工）项目3个，累计完成投资10590万元，占年度任务的48.14%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有3个。
（3）区住建局。
年度任务：完成投资7.4亿元。
截至10月底，有区重点项目15个，总投资26.2亿元，年度计划投资10.87亿元。其中：
在建（已完工）项目11个，累计完成投资62370万元，占年度任务的84.28%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有4个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有10个。
（4）区交通局。
年度任务：完成投资1.7亿元。
截至10月底，有区重点项目8个，总投资2.98亿元，年度计划投资1.84亿元。其中：
在建（已完工）项目6个，累计完成投资10474万元，占年度任务的61.61%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有2个，未完成时序进度（标黄色）的项目有3个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有3个。
（5）区教体局。
年度任务：完成投资1.2亿元。
截至10月底，有区重点项目4个，总投资2.87亿元，年度计划投资1.5亿元。其中：
在建（已完工）项目4个，累计完成投资12237.31万元，占年度任务的101.98%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度%（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有3个。
（6）区水利局。
年度任务：完成投资1.3亿元。
截至10月底，有区重点项目8个，总投资2.66亿元，年度计划投资1.74亿元。其中：
在建（已完工）项目8个，累计完成投资15365万元，占年度任务的118.19%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有8个。
（7）区民政局。
年度任务：完成投资8000万元。
截至10月底，有区重点项目3个，总投资1.72亿元，年度计划投资0.63亿元。其中：
在建（已完工）项目3个，累计完成投资7145万元，占年度任务的89.31%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有3个。
（8）区文广新旅局。
年度任务：完成投资9000万元。
截至10月底，有区重点项目2个，总投资1.59亿元，年度计划投资1.28亿元。其中：
在建（已完工）项目1个，累计完成投资12400万元，占年度任务的137.78%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有1个。
（9）区卫健委。
年度任务：完成投资2.8亿元。
截至10月底，有区重点项目5个，总投资5.68亿元，年度计划投资4.01亿元。其中：
在建（已完工）项目5个，累计完成投资34010万元，占年度任务的121.46%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有5个。
（10）区机关事务管理中心。
年度任务：完成投资2.93亿元。
截至10月底，有区重点项目1个，总投资3亿元，年度计划投资2.93亿元。其中：
在建（已完工）项目0个（1个项目已停工），累计完成投资552万元，占年度任务的1.88%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有0个。
（11）区工数投。
年度任务：完成投资9000万元。
截至10月底，有区重点项目3个，总投资7.98亿元，年度计划投资1.21亿元。其中：
在建（已完工）项目2个，累计完成投资9023.19万元，占年度任务的100.26%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有1个，未完成时序进度（标黄色）的项目有1个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有1个。
（12）区工信局。
年度任务：完成投资2.3亿元。
截至10月底，有区重点项目0个，总投资0亿元，年度计划投资0亿元。其中：
在建（已完工）项目0个，累计完成投资0万元，占年度任务的0%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有0个。
（13）区供电公司。
年度任务：完成投资4082万元。
截至10月底，有区重点项目1个，总投资4082万元，年度计划投资4082万元。其中：
在建（已完工）项目1个，累计完成投资4082万元，占年度任务的100%。
未按计划时间开工或停工（标红色）的项目有0个，未完成时序进度%（标黄色）的项目有0个，未到开工时间且未开工（标蓝色）的项目有0个，已完工和建设推进情况正常（标绿色）的项目有1个。
四、重点项目责任单位“红黄绿”动态管理情况
根据《2023年渝水区重点项目推进工作方案》要求：“区重大项目建设领导小组办公室根据各单位的报表，对项目建设具体情况每月进行通报，对各重点项目责任单位进度进行“红黄绿”管理，加强对重点项目建设的动态管理。”
1. 各乡镇办、管委会重点项目任务完成动态情况
亮红灯单位：代表该单位在建项目数量和当年累计完成投资额占年度任务投资的比重均未达时序进度。
亮黄灯单位：代表该单位在建项目数量和当年累计完成投资额占年度任务投资的比重，只有一项未达时序进度。
亮绿灯单位：代表该单位在建项目数量和当年累计完成投资额占年度任务投资的比重均已达时序进度。
截至10月底，具体情况为：
（1）亮红灯单位有1个：城南办。
（2）亮黄灯单位有8个（根据完成投资额从大到小排序）：良山镇、袁河办、南安乡、城北办、罗坊镇、孔目江街道办、百丈峰管委会、界水乡。
（3）亮绿灯单位有10个（根据完成投资额从大到小排序）：新余经济开发区、仙来办、新钢办、下村镇、水北镇、新溪乡、鹄山镇、人和乡、姚圩镇、珠珊镇。
2. 各区直及驻区单位重点项目任务完成动态情况
亮红灯单位：代表该单位项目未按计划时间开工或停工。
亮黄灯单位：代表该单位项目当年累计完成投资额占年度任务投资的比重未达时序进度。
亮绿灯单位：代表该单位项目当年累计完成投资额占年度任务投资的比重已达时序进度。
截至10月底，具体情况为：
（1）亮红灯单位有1个：区工信局。
（2）亮黄灯单位有3个（根据完成投资额从大到小排序）：区农粮局、区交通局、区机关事务管理中心。
（3）亮绿灯单位有9个（根据完成投资额从大到小排序）：区投控集团、区住建局、区卫健委、区水利局、区文广新旅局、区教体局、区工数投、区民政局、区供电公司。
五、各分管副区长调度重点项目情况
根据简区长在2023年渝水区重点建设项目4月调度会上的指示，从5月份开始，请重点项目各分管副区长于各月上、中旬先行召开调度会调度本口重点项目未开工、未达时序进度及存在问题情况，之后再将其中需要区主要领导协调调度的问题上报至全区重点项目调度会进行调度。具体情况为：
1. 工业能源环保类项目
10月23日，区委常委、副区长何耐平主持召开全区工业及环保类重点项目调度会。何耐平强调，各级各部门要以时不我待的紧迫感、责任感和使命感，真抓实干，全力推进重点项目建设，助力工业经济高质量发展；要进一步强化时间观念，抢抓施工黄金期，加快推进项目建设，确保早竣工、早投产、早见效；要深入挖掘我区现有钢铁产业链优势，积极主动对接优质项目，为建设新型工业强市贡献渝水力量。
2. 城建交通类项目
10月17日，副区长龚小华主持召开渝水区城建重点项目调度会召开，听取城建重点项目进展情况汇报，研究部署下步工作，区住建、投控、交通、市场监管、城管、供电、公路等部门主要负责同志参加。龚小华在会上要求，要树牢项目为王理念，把项目建设摆在更加突出的位置，不断加强推进项目建设的管理力、操作力和执行力，千方百计加快项目建设进度，确保重点项目如期完工。要坚持问题导向，强化大局意识，敢于动真碰硬，不断破解制约项目建设中的难点痛点堵点问题，攻坚克难推进城区重点项目建设。要坚持担当实干，持续高位推动，加强督促落实，严肃纪律法规，全力推进城区重点项目建设提速增效，为实现渝水高质量发展提供有力支撑。
3. 农林水项目
10月27日上午,副区长刘宇斌组织召开全区2023年度农林水重点项目调度会,听取各牵头单位关于项目进展情况汇报,对未达时序进度的项目进展重点调度，协调项目推进中的困难问题。要求各相关单位及乡镇要紧盯项目时序进度要求，主要领导亲自协调调度，分管领导要主动对接服务，确保项目有序推进；要狠抓工程质量安全，严格按照施工设计、用料及工序要求，确保工程项目成效；要保障项目建设安全，落实落细安全生产各项防范措施，加强人员培训，强化日常督查检查，确保项目安全有序推进。
4. 社会事业项目
10月25日上午，副区长葛寸石在区民政局9楼会议室[image: image1]召开全区民政重点项目调度会，葛寸石强调，已开工民生项目在保证施工安全和施工质量的前提下，抢抓施工进度，严格按照施工计划施工；未开工项目要加强沟通协调，力促项目早日开工建设。
10月2日，副区长王娟带队督导重点项目建设及安全生产情况，先后来到燕子山小学、长林幼儿园等校建项目及新钢影剧院、鼎盛电竞等文旅场所，仔细查看项目建设进展，了解安全生产值班值守和安全生产责任落实情况，并就项目推进过程中存在的困难和问题研究解决措施。区教体局、区文广新旅局陪同。
区重大项目建设领导小组办公室
（区发改委代章）
                          2023年11月1日
